



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:30 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Fortalecimiento de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y pescadores de Puerto Carreño y Cumaribo del Departamento de Vichada										
Código BPIN		2017000070014			Sector reclasificado SMSE			Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		2,616		
		VICHADA		CUMARIBO								
		VICHADA		PUERTO CARREÑO								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio				Fecha Final		
Productos								Unidad		Cantidad		
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores								Número de pequeños productores rurales		42		

APROBACIÓN


Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		VICHADA		Entidad Interventora		
Acuerdo		Fecha		Ocad		
020		30/10/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,944,696,151	100.00	63,485,640	0	1,944,696,151
Fondo De Compensación Regional	VICHADA	1,944,696,151	100.00	63,485,640	0	1,944,696,151
TOTAL FUENTES APROBADAS		1,944,696,151	100.00	63,485,640	0	1,944,696,151
TOTAL FUENTES		1,944,696,151	100.00	63,485,640	0	1,944,696,151

EJECUCIÓN

Estado: **CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO**



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	63,485,640	0	.00

Thursday February 8 2018 6:30 PM

0.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Ejecución inversión

ALERTAS



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:30 PM

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	2