

Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:11 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Adecuación DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD "MIAS" PARA EL DEPARTAMENTO DE Vaupés										
Código BPIN		2017000070018			Sector reclasificado SMSE			Salud - Prestación de servicios de salud				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		44,079		
		VAUPÉS		CARURU								
		VAUPÉS		MITU								
		VAUPÉS		PACOA								
		VAUPÉS		PAPUNAHUA/MORICHAL								
		VAUPÉS		TARAIRA								
		VAUPÉS		YAVARATE								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio		Fecha Final				
Productos								Unidad		Cantidad		
Documentos de planeación								Número de documentos		1		

APROBACIÓN

Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		VAUPÉS		Entidad Interventora		
Acuerdo		Fecha		Ocad		
022		26/12/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		900,000,000	86.36	0	0	900,000,000
Fondo De Desarrollo Regional	VAUPÉS	900,000,000	86.36	0	0	900,000,000
SUBTOTAL OTRAS FUENTES APROBADAS		142,164,000	13.64	0	0	142,164,000
Propios	VAUPÉS	142,164,000	13.64	0	0	142,164,000
TOTAL FUENTES APROBADAS		1,042,164,000	100.00	0	0	1,042,164,000
TOTAL FUENTES		1,042,164,000	100.00	0	0	1,042,164,000




Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:11 PM

EJECUCIÓN

Estado: SIN CONTRATAR



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%


INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Documentos de planeación para el mejoramiento de la calidad en salud elaborados	1	Número	0	.00



CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR




Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:11 PM



Fuente: GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
-----------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	OCAD	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	1