



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 4:24 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Construcción de un puente peatonal de integración regional entre la vereda La Colorada sector Los Cauchos del Municipio de Sacama -Casanare y la vereda Agua Blanca sector Mundo Nuevo del Municipio de Tame - Arauca										
Código BPIN		2017000070026			Sector reclasificado SMSE			Transporte - Vial Red Terciaria				
Localización		Departamento			Municipio				No. Beneficiarios		337	
		ARAUCA			TAME							
		CASANARE			SACAMA							
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio			Fecha Final			
Productos								Unidad		Cantidad		
Puente peatonal de la red terciaria construido								Número de puentes		1		

APROBACIÓN


Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		SACAMA - CASANARE		Entidad Interventora	SACAMA-CASANARE	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
020		30/10/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2,784,911,989	99.39	0	0	2,784,911,989
Fondo De Compensación Regional	ARAUCA	1,364,606,875	48.70	0	0	1,364,606,875
Fondo De Compensación Regional	CASANARE	1,420,305,114	50.69	0	0	1,420,305,114
SUBTOTAL OTRAS FUENTES APROBADAS		17,016,424	.61	0	0	17,016,424
Propios	SACAMA-CASANARE	17,016,424	.61	0	0	17,016,424
TOTAL FUENTES APROBADAS		2,801,928,413	100.00	0	0	2,801,928,413
TOTAL FUENTES		2,801,928,413	100.00	0	0	2,801,928,413

EJECUCIÓN

Estado: SIN CONTRATAR



CONTRATACIÓN






Fecha reporte

Thursday February 8 2018 4:24 PM

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
--------------	------	-------	-------	---

INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Puente peatonal de la red terciaria construido	1	Número	0	.00



PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN					
# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero

ALERTAS



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 4:24 PM

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	OCAD	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	2
	SUBTOTAL	2
	TOTAL	2