



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:31 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Mejoramiento de la via ruta 40VC03 la Y (inicio via la dignidad) municipio de Pto Carreño - Pto Nariño municipio de Cumaribo, Vichada										
Código BPIN		2017000070028			Sector reclasificado SMSE			Transporte - Vial Red Secundaria				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		16,249		
		VICHADA		PUERTO CARRENO								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio		Fecha Final				
Productos								Unidad		Cantidad		
Servicio de Información Geográfica - SIG								Metros lineales de vías inventariadas		191.3		
Vía secundaria mejorada								Kilómetros de vías secundarias		46.2		

APROBACIÓN


Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		VICHADA		Entidad Interventora	VICHADA	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
020		30/10/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		11,663,991,603	100.00	0	0	11,663,991,603
Fondo De Compensación Regional	VICHADA	8,400,000,000	72.02	0	0	8,400,000,000
Fondo De Desarrollo Regional	VICHADA	3,263,991,603	27.98	0	0	3,263,991,603
TOTAL FUENTES APROBADAS		11,663,991,603	100.00	0	0	11,663,991,603
TOTAL FUENTES		11,663,991,603	100.00	0	0	11,663,991,603

EJECUCIÓN

Estado: SIN CONTRATAR



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
--------------	------	-------	-------	---



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:31 PM


INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Vías regionales y urbanas inventariadas	191.3	Metros lineales	0	.00
Vía secundaria mejorada	46.2	Kilómetros	0	.00



CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



Fuente: GESPROY-SGR


TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL


RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
-----------	---------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:31 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0