

Fecha reporte Thursday February 8 2018 6:14 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Ampliación y dotación de las sedes educativas de Teresita, Buenos Aires y Piedra Ñi del departamento de Vaupés										
Código BPIN		2017000070027			Sector reclasificado SMSE			Educación - Preescolar y Básica y Media				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		655		
		VAUPÉS		PACOA								
		VAUPÉS		YAVARATE								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio				Fecha Final		
Productos								Unidad		Cantidad		
Infraestructura educativa mejorada								Número de sedes		3		
Instituciones educativas fortalecidas								Número de sedes		3		

APROBACIÓN


Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		VAUPÉS		Entidad Interventora	VAUPÉS	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
022		26/12/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		11,027,890,571	100.00	0	0	11,027,890,571
Fondo De Compensación Regional	VAUPÉS	5,341,035,646	48.43	0	0	5,341,035,646
Fondo De Desarrollo Regional	VAUPÉS	5,686,854,925	51.57	0	0	5,686,854,925
TOTAL FUENTES APROBADAS		11,027,890,571	100.00	0	0	11,027,890,571
TOTAL FUENTES		11,027,890,571	100.00	0	0	11,027,890,571

EJECUCIÓN

Estado: SIN CONTRATAR


CONTRATACIÓN



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:14 PM

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
--------------	------	-------	-------	---


INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Ambientes de internados mejorados intervenidos	3	Número	0	.00
Sedes dotadas	3	Número	0	.00
Sedes educativas mejoradas	3	Número	0	.00



CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL





TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
-----------	---------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:14 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	OCAD	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	1